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Forord 
 
Denne driftsplanen er ein revisjon av tidlegare driftsplan for Storvassberget skiferbrot,  
utarbeidd av K. Sandman 20.04.1999 og landskapslan utarbeidd av Feste AS, Lillehammer, 
09.1998. 
 
Skiferbrotet « Storvassberget» ligg i Grimsdalen statsallmenning, Dovre kommune, Innlandet 
fylke. Eigedommen har Gnr. 86 Bnr. 1, feste nr. 2. Grunneigar er Statskog SF. 
 
Den 08.07.2012 vart det inngått avtale mellom Holen Maskin AS og Statskog om kjøp av 
driftsrettigjeiter til brotet med ein varigheit . Holen Maskin AS endra seinare same år 
namn til Dovreskifer AS. 
 
Arbeidet med driftsplan er utført av Nordplan AS avd. Gudbrandsdalen. 
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1 Tiltaket 
 
Skiferbrotet « Storvassberget» ligg i Grimsdalen statsallmenning, Dovre kommune, Innlandet 
fylke. Brotet vert lokalt kalla «Hellberget» og dette navnet går fram av enkelte kart, og 
omfattar det same skiferbrotet.  
 

 
 
Raudt punkt syner  uttaket si lokalisering aust for Dovre i Dovre kommune, tilkomst frå 
Grimsdalsvegen og Haverdalsvegen. 

 
Forekomsten er registrert som forekomstområde Hellberget – PukkUttak, ID: 144666 i NGU’s 
pukkdatabase. Mineraltype som er i området er kvartsittskifer. Ferdigbehandla produkt vil bli 
solgt som murstein, heller og takskifer. Utnyttelsesgraden av ressursen er forventa til nært opp 
til 100 %, da skrotstein kan knuses og brukes til lokal veg og Grimsdalsvegen. 
 
Forventa totalt uttaksvolum er 827 500 m3 

Forventa årleg uttaksvolum er 27500 m3 
Uttaksvolum samla og ettappevis går fram av vedlegg 16.  
 
Vedlegg 1 Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M= 1:50.000, teikning 01 
Vedlegg  16 Volum samla og etappevis 
 

2 Utvinnar / drivar 
Utvinnar og drivar er Dovreskifer AS, org. nr. 890916422 
Kontaktperson er Bjørnar Tho, tlf. 61215800 el. 97083543, http://www.dovreskifer.as/ 
Bergteknisk ansvarleg for uttaket er Kjell Ivar Holen, tlf. 91782729 
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3 Avtaler og rettigheiter 
Eigedommen har Gnr. 86 Bnr. 1, feste nr. 2. Grunneigar er Statskog SF. Dovreskifer har avtale 
med Statskog SF om driftsrettigjeiter til brotet med ein . Avtalen er datert 
08.07.2012. 
 

4 Planlagt uttak og skildring av drifta 
Konsesjonsområdet er eit areal på 107,3 daa. Gjeldande planstatus etter plan- og 
bygningsloven er at området er avsett til råstoffutvinning, (PBL § 11-7 nr. 1), i 
kommuneplanens arealdel, gjeldande frå 17.06.2019. Området er ikkje regulert etter plan- og 
bygningsloven kap. 12. 
 
Området er omfatta av regional plan for Rondane – Sølnkletten, godkjent av 
Miljøverndepartementet med endringer den 17.09.1, og  vist som Nasjonalt villreinområde, 
sone 1. Uttaket er i planen behandla som eksisterande masseuttak der arealbruken er avklart i 
komuneplanens arealdel.  Området er ikkje verna etter naturmanfaldloven kap. V, men er 
omkransa av verneområdene Rondane nasjonalpark og Grimsdalen landskapsvernområde.  
 
Drifta foregår derfor i eit sårbart område med betydeleige naturverdiar, men noværande og 
planlagt drift er avklart og forankra hjå Dovre kommune/Innlandet fylkeskommune som 
plan—og bygningsmynde og Statsforvaltaren i Innlandet som vernemynde. 
 
Vedlegg 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
Vedlegg 3 Regional plan for Rondane – Sølnkletten 
Vedlegg 4 Utsnitt frå naturbase – områdevern og naturmangfald 
 

4.1 Uttaksmetode 
Brotet drivast innanfor området vist på driftsplanen og profil til denne (teikning 02-11) 
Attståande uttak er delt i 3 etappar, og drivast hovudsakleg med pallhøgde på maks 15 meter 
og ein pallbreidde på minimum 10 meter. Brotveggen vil få ein total  på 50-52 grader. Mot NA 
følgast førekomsten ut til ein er i dagen. Med ønskje om sikker uttaksdrift og at førekomsten 
kan tas ut fullstendig, er det ikkje i denne retningen planlagt uttaksdrift med pall.  
 
Botnkote er gjeve som høgaste, avsluttande uttaksdybde, og med lågaste, avsluttande 
uttaksdybde i parentes. Dette på grunn av at førekomsten ligg med fallretning omlag 16 
grader mot SV, med sterkt tilltakande skråningsvinkel  den NV-lege delen av uttaksområdet. 
 
Det vert føresett at naudsynt driftsreinsk vert gjort undervegs i arbeidet, slik at tryggleik 
ivarekast for driftsoperatørar og andre. Driftsreinsk med fjerning av laust steinmateriale vert 
utført etter kvar skytesalve, med maskinell reinsk av pall og skjeringsside.  
 
Ferdig uttatte område som ikkje brukast vidare til lager, vert istandsett fortløpande med 
sluttreinsk av pall og skjeringssider.  
 
Ferdig uttatt vare lagrast innanfor areal vist som lagerplass/lager for uttransport. Maskinstein 
vert hovudsakleg henta direkte, medan resterande stein blir kjørt ned til Høyveg 
industriområde (Dovre). I eigne industrilokal her vert blokkene spalta og klipt i ulike 
foredlingsliner. Foredling og sortering fører til stor utnytting av råvaren og liten skrotandel. 
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Jordmasser og materiale som skal nyttast til landskapspleie og istandsetting etter endt uttak 
lagrast i område vist som Jord/deponi. 
 
Vedlegg 5 Etappeoversikt, Teikning 02 
Vedlegg 6 Situasjonsplan, dagens situasjon, teikning 03 
 

4.2 Etappe 1  
Etappe 1 omfattar eit areal på 25,9  daa, og drivast ned til kote + 1286,0 m.o.h. (1276 m.o.h) 
Mot NA følgast førekomsten ut til ein er i dagen. I øvrige driveretningar settast att ein pall på 
kote + 1304,0 m.o.h (1291 m.o.h).,  for tilfredsstillande vinkel på brotveggen. 
 
Vedlegg 7 Etappe 1, teikning 04 
Vedlegg 11 Profil A, teikning 08 
Vedlegg 12 Profil 1,2 og 3, teikning 09 
 
 

4.3 Etappe 2 
Etappe 2 omfattar eit areal på 8,5 daa der ein driv 44 meter inn på midten frå NV mot SV, for 
så å endre drivretning 90 grader ut til båe sider. Nedre kote er +1276,0 m.o.h. (1270 m.o.h.) og 
det settast att ein pall på kote + 1285,0 m.o.h. (1284 m.o.h) mot SV, for tilfredsstillande vinkel 
på brotveggen. 
 
Vedlegg 8 Etappe 2, teikning 05 
Vedlegg 12 Profil 1,2 og 3, teikning 09 
 
 

4.4 Etappe 3 
Etappe 3 omfattar eit areal på 3,6 daa der ein driv 25 meter inn på midten frå NV mot SV, for 
så å endre drivretning 90 grader ut til båe sider. Nedre kote er +1270,0 m.o.h. (1266 m.o.h) og 
det settast att ein pall på kote + 1282,0 m.o.h. (1280 m.o.h) mot SV, for tilfredsstillande vinkel 
på brotveggen. 
 
Vedlegg 9 Etappe 3, teikning 06 
Vedlegg 12 Profil 1 og 2, teikning 09 
 

4.5 Sikring under drift 
Planlagde sikringstiltak er reinsk og istandsetting av pallar slik det går fram av beskrivelsen til 
etappe 1-3. For å hindre fall frå bratte brotkantar etablerast voll i kombinasjon med gjerde og 
låsbar bom/portløysing i tilkomstveger.  
 
Uttakets plassering, 1300 m.o.h, og dei topografiske og klimatiske tilhøva på staden gjer at ein 
i størst mogleg grad har nytta voll som sikringstiltak. I vintersesongen kan sikringstiltaka få 
noko redusert funksjon på grunn av påverknad frå snødrift, men dei er vald på grunn av 
praktisk gjennomførbarhet, og vil etter vår vurdering ha tilstrekkeleg funksjon i eit kost- 
nytteperspektiv. Drivar skal på sjølvstendig grunnlag vurdere ytterlegare tiltak for å avverje 
fare for utanforståande (folk og dyr), slik det følgjer av Forskrift om sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).  
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Etappe Type sikring  Beskrivelse 
1 Voll, permanente og 

flyttbare gjerder, 
låsbar bom 

Ved start av uttaksdrifta etablerast den nordlege 
sikringsvollen, gjerde mot trafikkert veg og 3 låsbare 
bommar på tilkomstvegane. Brotkantar ved den pågåande 
uttaksdrifta mot sør-aust vert sikra med flyttbart gjerde,  
og ved avslutning av etappen overtas midlertigige gjerder 
av sørlege sikringsvoll.  

2 Voll, permanent 
gjerde, låsbar bom 

Vidare bruk av sikringstiltak etablert i etappe 1. 

3 Voll, permanent 
gjerde, låsbar bom 

Vidare bruk av sikringstiltak etablert i etappe 1. 

Avslutn. Voll, permanent 
gjerde 

Låsbare bommer vert erstatta med lukka voll i nordaust. 
Øvrige tilkomstveger vert avstengt med permanent 
sikringsgjerde. 

 

5  Omsyn til natur og omggjevnader 

5.1 Driftstider 
Uttakstider er avgrensa i kalenderåret i perioden 15. juni til 1. desember. Driftstida er 
grunngjeve med tilkomst- og driftsforholda på 1300moh, samt omsyn til nasjonalt 
villreinområde. Det er ikkje fastsett driftstider pr. døgn i uttaket. 
 

5.2 Naturmangfald 
Drifta foregår i eit sårbart område med betydeleige naturverdiar, herunder leveområde for 
villrein. Kjente verdiar knytt til naturmangfald utover villrein er knytt til våtmarksområder og 
vatn i nærområdet, samt enkeltregisteringar (punkt) av artar særleg stor forvaltningsinteresse. 
 
Vedlegg 4 Utsnitt frå naturbase – områdevern og naturmangfald 
 

5.3 Omgjevnader 
Drifta foregår i eit område med gode, naturgjevne forutsetningar for skjerming, med store 
fjellområde til begge sider og i bakkant. Det er generelt lite trafikk i området, med stor avstand 
til nærmaste permanente bebyggelse. 
 

6 Opprydding og sikring etter endt drift 
 

6.1 Opprydding 
Etter endt uttaksdrift fjernast alle tekniske innretningar og maskinar. Som vist i 
avslutningsplan fjernast alle interne driftsvegar med unntak av eit permanent sikringsgjerde 
mot Haverdalsvegen. Eksisterande lagerbygg (bygningspunkt: 155883529) skal rivast. 
 
Området skal etter endt drift revegeterast med stadeigen vegetasjon og arealet skal 
tilbakeførast til landbruksformål/LNF- område. Etterbruken skal etter ei vurdering av dei lokale 
tilhøva ikkje krevje særskilt arrondering og tilpassing til naturlege terrengformar, da ein ikkje 
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enkelt har tilgang på deponimateriale, utan å måtte gjere nye inngrep i eit sårbart 
høgfjellsterreng. 
 
Endeleg pallhøgde, pallbreidde og veggvinkel går fram av avslutningsplan og profil til denne 
(teikning 7 og 10-11). Attaståande sluttreinsk vert gjort med spesiell fokus på istandsetting av 
pall og skjeringssider.  
 
Vedlegg 10 Avslutningsplan, teikning 07 
Vedlegg 13 Profil A og B (avslutningsplan), teikning 10 
Vedlegg 14 Profil 1,2, og 3 (avslutningsplan), teikning 11 
 

6.2 Sikring etter endt drift 
Tiltak mot ersjon og frostsprengning frå overflatevatn og særskilte tiltak for handtering av 
avrenning er ikkje funne aktuelt for uttakesområdet. Etablerte voller vidareførast frå 
driftsperioden, og vil ære eit naturleg og vedlikehaldsfritt hinder som reduserer risiko for fall 
frå bratte brotkantar. Eit permanent sikringsgjerde blir beholdt mot Haverdalsvegen. Denne 
sikringa, saman med utført sluttreinsk og istandsetting av pall og skjeringssider er vurdert som 
tilstrekkeleg varig sikring når arbeida vert avslutta. 
 

 

7 Vedlegg 
 
Vedlegg 1 Oversiktskart som viser tiltakets plassering, M= 1:50.000, teikning 01 
Vedlegg 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
Vedlegg 3 Regional plan for Rondane – Sølnkletten 
Vedlegg 4 Utsnitt frå naturbase – områdevern og naturmangfald 
Vedlegg 5 Etappeoversikt, Teikning 02 
Vedlegg 6 Situasjonsplan, dagens situasjon, teikning 03 
Vedlegg 7 Etappe 1, teikning 04 
Vedlegg 8 Etappe 2, teikning 05 
Vedlegg 9 Etappe 3, teikning 06 
Vedlegg 10 Avslutningsplan, teikning 07 
Vedlegg 11 Profil A og B, teikning 08 
Vedlegg 12 Profil 1,2 og 3, teikning 09 
Vedlegg 13 Profil A og B (avslutningsplan), teikning 10 
Vedlegg 14 Profil 1,2, og 3 (avslutningsplan), teikning 11 
Vedlegg 15 Konsesjonsgrense og formålsgrense, teikning 12 
Vedlegg 16 Volum samla og etappevis 
 
 
 
 


































