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1 Innledning 
 
Driftsplanen beskriver drift i Øyan steintak. Denne driftsplanen er utarbeidet etter veiledningsmodell for 
driftsplan hentet fra Direktoratet for Mineralforvaltning. 
Øyan steintak er regulert ut i fra reguleringsplan for Øyan masseuttak. 
 
I Øyan steintak tar vi ut gabbrostein som knuses ned i mindre fraksjoner for bruk på vei og i grøfter. 
 
 
1.1 Bakgrunn 
 
Det har vært drift i steinbruddet siden 1950-tallet med opphold noen år. 
Farstad AS har drevet bruddet siden 1999. 
Ressursen består i hovedsak av gabro I bruddet er det god kvalitet på steinen som innfrir Statens 
Vegvesen sine krav til LA og kulemølle for bruk på veier. 
 
 
1.2 Mål og forutsetninger 
 
Driftsplanen skisserer planlagt drift og ytre grenser for uttak. 
Planen skal innfri krav til driftsplanen etter retningslinjer fra Direktoratet for Mineralforvaltning. 
 
Planen beskriver drift av steinbrudd, organisering og driftsmetode med illustrerende kart som viser 
utnyttelse av steinressurser. 
 
Planen skal sikre forvaltning av steinressurser, riktig drift og omkringliggende areal og miljø ut i fra 
grenser og retningslinjer satt i reguleringsplanen. 
 
 
1.3 Ajourføring av plan 
 
Driftsplan med kart oppdateres ved behov eller hvert femte år. 
 
 
1.4 Lokalisering 
 
Øyan steinbrudd ligger i Meråker kommune ved Fylkesveg 6770 ca 4km fra E14 like øst for Øyan 
flyplass. Koordinater UTM33, X 340918,73989, Y 7030718,12138 
 
 
1.5 Eierskapsstruktur 
 
Øyan steinbrudd eies av grunneier AS Meraker Brug, Farstad AS leier og drifter steinbruddet. 
 
 
2 Eiendomsforhold 
 
AS Meraker Brug eier hele området som er regulert for steinbrudd, samt store omkringliggende 
områder. 
 
Nærmeste nabo er Øyan flyplass 26/2 samt bolig 26/27-2. 
 
Naboer ligger ca. 250m unna steinbrudd med skog i mellom i nordvest retning. 

 
 

3 Grunnlagsmateriale 
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3.1 Kartgrunnlag 
Kartgrunnlag: FKB 10.04.2018 DEK 18.12.2017 ortofoto kilde Geovekst 
Digitalisering, redigering og grafisk utforming utført av ALLSKOG 
Plandata er digitalisert fra FKB og Ortotofo 
Høydegrunnlag: NN2000 
Horisontalt geodetisk grunnlag: EUREF 89 UTM sone 32 

 
3.2 Forekomst – geologi 

 
Forekomsten i steinbruddet er Gabbro, bergarten er moderat oppsprukket. Dette gir en del blokker ved 
spregning, som igjen fører til en del pigging av stein. 
Gabbro har stor fasthet og er minst sprø av alle bergarter, den har samtidig god slitestyrke. 
Gabbro er derfor godt egnet til pukk for veibygging, og danner det beste slitelaget. Det er lite variasjon 
på kvaliteten. 

 
 

4 Reguleringsplan, lovverk og konsesjon 
 

Reguleringsplan 
Reguleringsplan for Øyan masseuttak godkjent i Meråker kommunestyre den 19.06.2017.  
 

 

 
 
 

Krav i mineralloven 
 

Steinbruddet driftes i dag på dispensasjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning. 
Det ble satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan og det ble søkt om driftkonsesjon før 
fristen 1.1.2015 

 
Tor Farstad er søkt inn og godkjent som bergteknisk leder, og vil drive bruddet videre i tett samarbeid 
med daglig leder Arnold Farstad. 
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5 Drift 
 

5.1 Driftsmetode 
 
Hoveddriften i steinbruddet er produksjon av pukk. 
Der vi skyter ut fjell som knuses ned i mindre fraksjoner. 
Pukk: 4-8, 8-22, 8-16, 16-22, 20-120 
Subbus: 0-20 og 0-30 
De enkelte fraksjonene kan variere ut i fra forespørsel i markedet. 
Skrotstein som ikke blir knust blir brukt som fyllingsmateriale. 
Vi leier inn eksternt firma til knusing av stein. 
 
Drift i steinbruddet vil foregå mandag – fredag fra 07.00-16.00 
 
Steinbruddet vil ikke få faste installasjoner, lager av produkter vil bli ved pallvegger. 
 
Det er satt opp bom ved innkjøring til steintaket, samt gjerde ovenfor pallevegg og jordvoller mot 
fylkesveg for å ivareta sikkerheten. 
 
Pallevegger maskinrenskes underveis. 
 
Det blir anlagt slamfeller inne i steinbruddet slik at det ikke blir avrenning fra uttaket. 
 
 
Driften av steinbruddet er inndelt i 5 etapper. 
 
1 etappe består av senking av eksisterende bruddflate ned til kote 310 samt åpning av området for ny 
avkjørsel. 44600m3. Driftsretning sørøst med trapping av pallevegger i to høyder kote 320 til 310. 
Veggvinkel ca. 52 grader 
 
2 etappe drives i nordøst og nordvest med trapping av pallevegger i to høyder kote 335 og 320, 
93800m3. Veggvinkel ca. 52 grader 
 
3 etappe drives i nordøst retning med trapping av pallevegger i to høyder kote 335 og 318, 205000m3. 
Veggvinkel ca. 52 grader 

 
 

4 etappe drives i nordøst og nordvest retning med trapping av pallevegger i to høyder kote 330 og 
320, 214000m3. Veggvinkel ca. 52 grader 

 
5 etappe drives i nordvest retning med trapping av pallevegger i to høyder kote 326 og 320, 
150000m3. Veggvinkel ca. 52 grader 

 
 
5.2 Organisering 

 
Tor Farstad har i dag og kommer videre til å ha ansvaret for uttak av fjell med boring og sprengning, vi 
bestiller knusing ut i fra hva markedet etterspør. 
Knusing av stein blir utført av innleid entreprenør. 
Lastebilsjåfører hos Farstad AS har ansvar for utkjøring av masse med lasting gjort på bestilling av 
tiltakshaver eller private. 
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5.3 Brudd 
 

I de senere år har det blitt tatt ut ca. 10.000fm3 i året. Dette er forespeilet vil fortsette de neste årene. 
Ut i fra erfaringstall og uten store endringer i etterspørsel på markedet vil det være resurser i området 
for drift i mer enn 50år. Vi velger å oppdatere driftsplanen etter 5 år da det er urealistisk og umulig å 
forutse etterspørselen i markedet. 

 
Bruddet i dag har en flate på 8,6daa og ligger på kote 315. 
I løpet av de neste fem år vil vi trappe oss lengre ned i bruddet, ned til kote 310. 
Dette for å utnytte steinressursen i bruddet samtidig som vi klarer å skjerme nærområdet bedre. 

 
 

6 Andre driftsforhold 
 

6.1 Sikringstiltak 
 

Berg 
Det er satt opp gjerde ovenfor bruddkanten, 
dette for å hindre at utenforstående eller dyr går seg utenfor bratte pallkanter. 
Samtidig vil bakveggen i bruddet trappes for å unngå høye pallvegger. 

 
Maskiner 
Maskiner som står parkert i bruddet er låst. 

 
Veger 
I innkjøringen til steinbrudd er det oppsatt en bom som låses utenom arbeidstid. 
Driftsveger i bruddet vil bli sikret med skrotstein mot bratte skråninger. 

 
Sprengstoff 
Det blir aldri oppbevart sprengstoff i steinbruddet. 
Sprengstoff som brukes til sprengning blir bestilt og levert direkte til bruk i borehull. 

 
Elsikkerhet 
Her følges lover og regler i reguleringsbestemmelsene. 
Ved arbeid i nærheten av høyspentlinje, må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges. 
Eventuell flytting/kabling må bekostes av utbygger. 

 
 
 

6.2 Løsmassedeponi 
 

Løsmasser blir lagt i ytterkant av brudd, vist på vedlagte plankart. 
Løsmasser blir lagt tilbake og brukt som dekningsmasser ved avslutning og opprydding. 

 
 

6.3 Adkomstvei og driftsveier 
 

Adkomstvei til steinbrudd fra FV01 i sør øst, driftsveier er tegnet inn i kartvedlegg. 
 
 

6.4 Arbeidstid 
 

Drift i steinbruddet forholder seg til gjeldende regler i støyforskriften. 
 
 

6.5 Internkontroll 
 

Bedriften har internkontrollsystemet MEF HMS/KS som oppdateres fortløpende. 
Internkontrollsystemet er basert på hele bedriftens oppgaver inkludert driften i steinbruddet. 
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7 Ytre miljø 

 
7.1 Utslipp 

 
Steinbruddet har ingen utslipptillatelse. 
I steinbruddet er det kun overfallsvann som samles opp, dette dreneres til veigrøft ved FV01. 

 
 

7.2 Støy 
 

Bedriften forholder seg til forurensningsforskriften FOR 2004-06-01 og Klima og Miljødepartementes 
retningslinjer T1442/2012. 
Det er utarbeidet støyrapport for steinbruddet, se vedlegg Støyvurdering Øyan Masseuttak i Meråker 
kommune. 
Samtidig blir det gjort tiltak for å dempe støy for nærliggende eiendommer i forhold til dagens bilde. 
Der vi blant annet vil senke nivået og flytte avkjørsel slik at naturlig skjerming vil øke. 

 
 

7.3 Støv 
Det kommer en del støv under knusing i tørre perioder, da kan vi vanne ved behov. 
Her vil også senking av brudd og flytting av avkjørsel være med på å dempe støvflukt fra steinbruddet. 
Statens Vegvesen kjører på kalsium på fylkesveiene i tørre perioder. 
 

 
8 Opprydding og etterbruk 

 
Grunneieravtalen og forekomstens størrelse tilsier drift i flere tiår frem i tid uten konkrete planer om 
etterbruk. 
Steinbrudd ryddes og skrenter sikres ved nedtrapping når driften avvikles. 
Bruddområdet vil disponeres tilbake til landbruk. 
 
 
Kartvedlegg 
Eiendomskart for Øyan steintak 
Driftsplan for etappe 1 
Driftsplan for etappe 2 
Driftsplan for etappe 3 
Driftsplan for etappe 4 
Driftsplan for etappe 5 
Terrengsnitt 
Avslutningsplan 
Terrengsnitt etter uttak 
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Øyan Masseuttak
Terrengsnitt A-A /B-B

Målestokk: 1:1500

Tegn: Siv.Ark. Per-Olav Bråten

Dato: 18.04-2018
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Øyan Masseuttak
Terrengsnitt
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Målestokk: 1:1500
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REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) ØYAN MASSETAK, MERÅKER KOMMUNE  
REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT : 
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Revisjoner: 
Høringsversjon       
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PlanID:   3-043 

 

 

§ 1 PLANFORMÅL 

 
Hensikten med reguleringsplanen er: 

 Sikre steinressurser og gi rammer for drift av steinbruddet 

 Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av 

uttaket. 

Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrensen på 
plankartet. Innen planområdet er arealene regulert til følgende reguleringsformål iht. 
plan- og bygningsloven: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1):  
1201 - Steinbrudd og massetak 
 
GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2):  
3060 - Vegetasjonsskjerm 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 3):  

2011 - Kjøreveg 
2019 - Annen veggrunn, grøntareal 
 
LNF-R (PBL § 12-5, nr. 4):  
5100 - LNRF for nødvendige tiltak for stedbunden næring 
 
HENSYNSSONE 

         140 – Faresone høyspent (H370) 
 

 



§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2.1 AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER 

Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jf. 
Kulturminneloven § 3, må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre 
kulturminnene. Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene i Nord-
Trøndelag fylkeskommune og Sametinget varsles umiddelbart, jf. lov om 
kulturminner § 8, 2. ledd. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest 
innen 3 uker – om arbeidene kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan under 
gitte forhold forlenges. 

 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 STEINBRUDD 

a. I området for steinbrudd kan det foretas uttak, knusing og lagring av stein samt 

lagring av ferdigvare.  

b. Inngrepene skal ikke under kotenivå 310.  

c. Drift skal skje i henhold til driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. 

d. Området skal tilfredsstille støykrav i ”Retningslinjer for støy i arealplanlegging 

e. T-1442”.  

f. Utslipp av støv skal ikke overskride grenseverdiene fastsatt i forurensingsforskriften 

§30-5. 

g. Uttaket skal sikres med gjerder langs bruddkant i takt med uttak av bruddet. 

Adkomst skal sikres med bom.  

h. Sprengningsarbeider må være fastlagt på forhånd og nødvendige tiltak satt i verk for 

å sikre mot skade på person, eiendom og trafikk.  

i. Krav vedr avslutning og istandsetting hjemles i driftsplan. Når driftstiden er ute / 

området er rehabilitert og istandsatt, går området over til LNF-R område.   

§ 4 GRØNNSTRUKTUR 

Innenfor området skal vegetasjon ivaretas.   

§ 5 OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 5.1 KJØREVEG 

§ 5.1.1 Avkjørsel 

Avkjørsel mot fylkesvegen skal opparbeides i henhold til vegnormalen, og krav til 
frisikt er 6 x 80 meter. Langs siktlinje det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, 
murer eller lignende med høyde over 50 cm over tilstøtende vegers nivå. 
Enkeltstolper og høystammede trær kan vurderes særskilt. 

§ 6 HENSYNSSONE 

§ 6.1 FARESONE (H370) 

Eksisterende trase opprettholdes til og med driftsfase I og II av uttaket. Før 
igangsetting av driftsfase III må NTE kontaktes for valg av løsning for omlegging av 
høyspent.  
 
 
 




