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Tegnforklaring

#* Annen status
#0 Ikke registrert
!( 01 Drift
!( 02 Sporadisk
!( 03 Avslutningsarbeider
!. 06 Ikke påbegynt
G 07 Nedlagt/avviklet
D 08 Ikke aktuelt
D 09 Ikke omfattet av mineraloven
D 10 Meldepliktig (til eget bruk)

41 DAA

0 0,15 0,30,075 Kilometers



29. 6. 2016 

 

  

Driftsplan | Martin Landmark 

LANDMARK 

MASKIN AS 
DRIFTSPLAN MASSEUTTAK ERSLAND 

 



Ersland Masseuttak - Driftsplan |  

 

2 

Innhold 
Innledning ................................................................................................................................................ 3 

Beliggenhet .............................................................................................................................................. 3 

Planstatus ................................................................................................................................................ 3 

Grunneiere .............................................................................................................................................. 4 

Driftsselskap ............................................................................................................................................ 4 

Uttaksvolum og kvalitet .......................................................................................................................... 4 

Drift av uttaket ........................................................................................................................................ 4 

Etapper ................................................................................................................................................ 4 

Sikringstiltak ........................................................................................................................................ 5 

Avslutningsplan og istandsetting......................................................................................................... 5 

Vedlegg - oversikt .................................................................................................................................... 6 

1. Oversiktskart 1:50 000 ................................................................................................................ 6 

2. Tegning 203 Lengdeprofil etappe 1 ............................................................................................. 6 

3. Tegning 204 Lengdeprofil etappe 2 ............................................................................................. 6 

4. Tegning 205 Lengdeprofil etappe 3 ............................................................................................. 6 

5. Tegning 202 Avslutningsplan ....................................................................................................... 6 

6. Tegning 301 Tverprofiler masseuttak etappe 1 .......................................................................... 6 

7. Tegning 302 Tverprofiler masseuttak etappe 2 .......................................................................... 6 

8. Tegning 303 Tverprofiler masseuttak etappe 3 .......................................................................... 6 

9. Tegning 901 Driftsplan – Kart m/etappe og reguleringsgrense .................................................. 6 

10. Tegning 902 Driftsplan – Eksisterende situasjon..................................................................... 6 

11. Tegning 903 Driftsplan – Plan for masseuttak etappe 1 ......................................................... 6 

12. Tegning 904 Driftsplan – Plan for masseuttak etappe 2 ......................................................... 6 

13. Tegning 905 Driftsplan – Plan for masseuttak etappe 3 ......................................................... 6 

14. Reguleringsplan med plankart, bestemmelser og planomtale ............................................... 6 

15. Prøvingsrapport fra Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS .............................................. 6 

 

 

 

  



Ersland Masseuttak - Driftsplan |  

 

3 

Innledning 
Landmark Maskin AS driver i dag masseuttak på gnr. 118 bnr. 3 og 11, i Bømlo kommune. Denne 

driften ønsker en å utvide og derfor ble et større område av eiendommene regulert til masseuttak i 

2012/2013.  

Driftsplanen er utarbeidet i henhold til krav om driftskonsesjon satt i Minerallovens § 43, og etter 

bestemmelsene i reguleringsplanen for Ersland, del av GNR/BNR 118/2, 3 og 11, i Bømlo kommune – 

vedtatt 6.5.2013. 

Beliggenhet 
Masseuttaket ligger på Ersland, geografisk sentralt på Bømlo. I øst grenser det mot fylkesveg 541, 

mens resten grenser mot utmark. 

 

Bilde 1. Oversiktskart over masseuttakets plassering på Bømlo. 

Planstatus 
Området er regulert i reguleringsplan for Ersland, del av GNR/BNR 118/2, 3 og 11, vedtatt 6.5.2013. I 

denne planen er masseuttaket vist med formålene ”Steinbrudd og masseuttak” og ”Industri”. 

  

Ersland Masseuttak 
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Grunneiere 
Gnr. 118 bnr. 3 er eid av Leiv Ersland 
Gnr. 118 bnr. 11 er eid av Landmark Maskin AS 

Det foreligger en utvinningsavtale mellom Landmark Maskin AS og Leiv Ersland som gir Landmark 

Maskin AS rett til uttak av masser på Gnr. 118 bnr. 3. 

Driftsselskap 
Masseuttaket driftes allerede i dag av Landmark Maskin AS, de vil også stå for den utvida driften 

videre. 

Landmark Maskin AS er et maskinentreprenørfirma som ble etablert på 1980-tallet, med en 

omsetning i 2011 på ca. 48 mill. kroner og 31 ansatte.  Bedriften er sentral godkjent som utførende i 

tiltaksklasse 2 og leverer totalløsninger innen grunnarbeid.  

Uttaksvolum og kvalitet 
Når det gjelder uttaksvolum fra masseuttaket ser en for seg å ta ut mellom 100- og 150 000 tonn 

stein per år avhengig av etterspørsel. Totalt er det ca. 2 000 000 tonn stein i bruddet og estimert 

driftsperiode er på rundt 15-20år. 

Masser fra bruddet på Ersland er blitt testet ved Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS, der det 

ble testet for innhold av farlige stoffer og tilstandsklasse. 

Resultat av test: 
Farlige stoffer iht. Klif, innhold av tungmetaller iht. normverdi: Alle under normverdi. 
Tilstandsklasse iht. Klif veileder: Klasse 1 (Meget god) 

Drift av uttaket 

Etapper 
Viser til tegning 903, 904 og 905 «Driftsplan, Plan for masseuttak».  
Slik som tegningene viser vil en dele uttaket av masser opp i tre etapper. Planen er å starte uttaket i 
sør med driftsretning nordover, som vist på tegningene. 
Planlagt sprengningsplan for masseuttaket er på kote +40,00 i henhold til reguleringsplanen. 

Etappe 1 

Viser til tegningene «203-Lengdeprofil-Etappe 1», «301 Tverrprofiler_Etappe1» og «903-

Driftsplan_etappe1». Denne etappen består av ca 210 000m3 fjell og estimert uttaksperiode er 5-6 år.  

Etappe 2 

Viser til tegningene «204-Lengdeprofil-Etappe 2», «302 Tverrprofiler_Etappe2» og «904-

Driftsplan_etappe2». Denne etappen består av ca 225 000m3 fjell og estimert uttaksperiode er 5-7 år.  

Etappe 3 

Viser til tegningene «205-Lengdeprofil-Etappe 3», «303 Tverrprofiler_Etappe3» og «905-

Driftsplan_etappe3». Denne etappen består av ca 204 000m3 fjell og estimert uttaksperiode er 5-6 år. 
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Sikringstiltak 
Avrenning av overvann fra området vil bli sikret ved etablere en filterduk ved overvannsutløpet fra 

området. Denne løsningen skal overvåkes og behov for sedimenteringsbasseng vurderes fortløpende. 

Skjæringer og fyllinger vil sikres på forsvarlig måte med gjerde eller lignende der det er behov for 

dette. Dette gjelder i driftsperioden og etter at arbeidene er avsluttet.   

Utdrag fra bestemmelsene i reguleringsplanen: 
«§ 3.1.4 Skjeringar og fyllingar skal utformast på ein tiltalande måte. Der det er 
naudsynt skal topp skjering og fylling sikrast. 
Viser til minerallova §49 og §50 for krav om sikring og opprydding.» 
 

Avslutningsplan og istandsetting 
Viser her til tegning «202 Avslutningsplan» 

Steinbruddet vil avsluttes ved å etablere en stabil skjæring i nord, med tilstrekkelig sikringshylle som 

vist på tegning. Skjæringer vil også renskes for eventuelle løsmasser o.l.  

Skjæringer og fyllinger vil generelt bli sikret på forsvarlig måte med gjerder eller lignende, iht. 

reguleringsplan og mineralloven. Det er tegnet inn et gjerde som vil etableres (rød linje). 

På eiendom 118/3 skal det tilbakeføres til landbruksareal ved hjelp av stedlige jordmasser på 

området, og såes i dette for å tilbakeføre området til jordbruksformål. Produksjonen i bruddet er 

startet i sør og går nordover. Arbeidet med tilbakeføring vil skje kontinuerlig i takt med produksjonen 

i bruddet, men det vil alltid være et areal på ca. 7500 m2 som vil være åpent i forkant av stuff for å gi 

plass til produksjon.  

Landmark Maskin AS anslår at arbeidet med å tilbakeføre området foran stuff vil koste ca. 25 kr/m2.  

Det foreslås derfor at det stilles bankgaranti på kr. 187 500 for å sikre tilbakeføring av området til den 

stand som er beskrevet ovenfor. 
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