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Konf. s,

T Bidjovagge, den 1/6 1959.

Ark.l

Kautokeino Kobberfelter,

Rapport_fra feltet for tiden 9/5 til 31/5_1959.

Ankom Bidjovagge 9/5. Det hadde da vert en mildvesrs-
periode slik at det var godt med vann i sydfeltet. Borerne fra
SDBAB kom hit 10/5, og monteringen av borplattene og bormaskinene
startet den 11. Den 15/5 kunne den forste boringen ta til.

P4 grunn av at materialena til borskjulene ikke var kommet opp
i tide var det ikke mulig & komme i gang med arbeid pa 3 skift
fér den 2B. Det var ned til 5 - 6 kuldegrader disse dagene
sa det var en del vanskelighéter med at borvannet ville fryse.

' Vi startet med hull S112D og S1164.
$112D. Her hadde det ikke vert tett mellom det gamle casing-
roret og fjellet. Hullet var rast igjen avvsmiastein og grus.
Dette har vert 3rsak til mange vanskeligheter. Lekasjen er
forsokt tettet ved hjelp av stoping. Hullet ble rommet til
46 mm ned til 150 m. Det ble gjort forsdk pa & fange den gamle
rérstrengen, men det lykkes ikke. Man satte ned en kile pa 147m
og boret med 36 mm krone ned til 187,00m. Her kom en inn til
den gamle borstrengen. Hullet ble s& rdmmet til 46 mm uten pilot.
P4 156 m boret kronen seg ut og det ble full kjerne.
31/5 er hullet kommet ned til 175 m, kjernedimensjon er 32 mm.
Siste skift har boringen stidtt p.g.a. at en pa nytt matte stope
mellom casingrdret og fjelloverflaten.
S116A. Boringen i dette hullet har ikke vert hindret av noe
whell. Drivingen av jordrorene kom i gang den 14. Det tok 4
skift & komme gjennom 10,10 m overdekking. 29/5 ble hullet
avsluttet p& 140,46 m , det var da kommet inn i gronnstein igjen.
Tilsammen var det da brukt 32 skift hullet. Monteringen ikke

medregnet.
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Dette gir en boreffekt pd 4,40 m pr. skift. Da en m& regne
med en lavere effekt pad de dype hullene kan borprogrammet
ikke fullfﬁres‘med de to maskinene som er i drift. Det ma
overveies om det ikke ma skaffes mannskap slik at alle tre
maskinene kan kjores samtidig. For & oppfylle borprogrammet
med to maskiner md effekten pr. maskin pre skift vere
minimum 5,0 m.

Beskrivelse av borkjernene i S116A er sendt i brev fra

Mathiesen.

" Messedriften. Stuerten som er ansatt, John Hansen,er en

meget dyktig og palitelig manne. Han burde vert ansatt si

idlig at han var her i feltet da G.M.’s mannskap kom opp.
Da jeg kom hit til Bidjovagge var det mye proviant igjen,
men enkelte vareslag var helt utgétbt. Dette mitte nddvendig-
vis kjdpes inn pad nytt. Forbruket av ost m& bli stort her
hvor nesten hele belegget har niete med seg ut pa arbeid.
For resten av sesongen mé& stuerten f3 sende proviant-

bestillingene til de leveranddrer han mener vi er best tjent

| med. John Hansen har den nddvendige srfaring, og han er

gjennom sitt arbeid blitt godt kjent med lﬁggrandarer og
forhandlere her i Nord - Norge, slik at han/fa hurtig og
billig levering. Dessuten er det av stdrste viktighet at
han til stadighet har oversikt over det hele. Det blir ca.
160 mann som skal provianteres her oppe i sommer. Skal det
gé& knirkefritt md det std en med erfaring bak det hele.

For & fa telefonforbindelse mellom leiren og borplassen
trenges 2 telefonapparater. Er det mulig & lé&ne disse hos

G.M. Trondheim, og f& de sendt oppover:

Vedlegger en liste over vare mannskaper her i Bidjovagge
og i Souvra-Rappat, samt kopi av bestilling fra Ole Ostlyngen,

Elvebakken.

Vennlig hilsen

Paul Paulsen.



