x Direktoratet for mineralforvaltning TOM SKJEMA
med Bergmesteren for Svalbard

Soknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43

Seknaden med vedlegg sendes til:
Direktoratet for Mineralforvaltning

med Bergmesteren for Svalbard E-post: mail@dirmin.no
Postboks 3021 Lade Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
7441 Trondheim Hjemmeside: www.dirmin.no

1. Innledning

1.1 Om sokeren

Sekers navn/firma: Organisasjonsnummer:
Norstone AS 918 414 304
Postadresse:

Raynebergveien 24,

Postnummer: Sted: Land:
4052 Rayneberg Norge

Telefonnummer: Mobiltelefon: E-postadresse:

94436488 94436488 bard.dagestad@heidelbergcement.com

Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra seker dersom kontaktperson ikke kan representere sgker, se punkt 12):

Bard Dagestad

Postadresse:

Stokkanhaugen 6

Postnummer: Sted: Land:
7048 Trondheim Norge
Telefonnummer: Mobiltelefon: E-postadresse:
94436488 bard.dagestad@heidelbergcement.com

1.2 Tiltakets geografiske beliggenhet

Navn pa uttaket/omradet:

Rayneberg
Gnr. Bnr. Festenr.
Geografisk beliggenhet: 35 (se vedlegg) 20234
Kommune: Fylke:
Sola Rogaland

Sterrelse pa arealet (daa): 9 o . I o2 .
P (daa) Starrelse pd omrddet det sokes konsesjon for skal angis pd kart og koordinatfestes.

Kartet skal vedlegges seknaden (se punkt 12).

1.3 Eksisterende inngrep

1.3.1 Masseuttak

i) Har det tidligere veert foretatt uttak i det aktuelle omradet? Ja @ Nei O

ii) Har soker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle omradet? Ja @ Nei O
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1.3.2 Andre fysiske tiltak

Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsomréade og i umiddelbar naerhet beskrives her:

Ingen

1.4 Grunneiere til omradet

Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsgkt konsesjonsomrade skal angis med navn,
gardsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.

Navn: Postadresse:

Beskrevet i sgknadsvedlegg

Gnr./bnr./fnr. Postnr. Sted.

1.5 Utvinningsrett til konsesjonsomradet

1.5.1 Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven D

i) Det foreligger utmal etter bergverksloven D

1.5.2 For seknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ)

i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsgkt konsesjonsomrade
Avtalene skal vedlegges saknaden i sin helhet (se punkt 12).

ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier D
Avtalene skal vedlegges saknaden i sin helhet (se punkt 12).

iii) Seker er selv grunneier til omsgkt konsesjonsomrade
Utskrift av grunnboken skal vedlegges soknaden (se punkt 12).

2. Beskrivelse av tiltaket

2.1 Beskrivelse av type forekomst

Seknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).

i) byggerastoff (lasmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)

ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)

iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)

iv) metallisk malm

I R
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2.2 Planlagt uttaksvolum

Planlagt arlig uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden: 75000 m?3
Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden: 1500000 m3

2.3 Tiltakets status etter plan- og bygningsloven

2.3.1 Kommuneplan

Omradet det sgkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til falgende formal (beskriv):

Rastoffutvinning

2.3.2 Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))

i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan D

Navn pa plan og plan ID:

Vedtaksdato:

ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan,
men omradet er under regulering til formalet/masseuttak

2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.

Type tillatelse:

Vedtaksdato:

Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges sgknaden (se punkt 12).

2.4 Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)

i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan

ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF

Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, skal forslag til driftsplan vedlegges seknaden (se punkt 12).
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3. Tiltakets pavirkning pa omgivelsene og miljoet
Her skal det gis en beskrivelse av falgende forhold under punktene 3.1 - 3.5:

3.1 Risiko for skade pa omgivelsene

Beskriv risiko for skade pa eiendom, mennesker, husdyr og tamrein:

Det vises til Ros analyse for reguleringsplan der dette er utredet.

Ved bruddkanten er det stup som potensielt kan utgjgre en fare. Bruddkanten er sikret med gjerde og ikke allment tilgjengelig for ferdsel.
Risikoen for ulykke anses derfor for marginal.

Sprenging i omradet er underlagt godkjente sikkerhetsrutiner.

3.2 Tiltakets pavirkning pa naturmangfoldet
Beskriv eventuelle pavirkninger tiltaket kan fa for naturmangfoldet:

Naturmanfold i omradet ble utredet under utarbeidelse av reguleringsplanen(ecofact).

Vegetasjonsutformingen og artsmangfoldet fremstar innad i planomradet triviell, og potensialet for & finne sjeldne og/eller truede arter
vurderes som minimalt.

Omradet som er registrert som kystmyr og starrsump er regulert med hensynsone som blir bevart i en biologisk funksjonell tilstand.

3.3 Tiltakets pavirkning pa kulturminner
Beskriv eventuelle pavirkninger tiltaket kan fa for kulturminner i omradet:
Det er ingen kulturminner i planomradet eller i planens influensomrade. Dette er ogsd omtalt i reguleringsplanen for omradet.

3.4 Forurensing (stov, stoy og avrenning)

Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som stav, stay og eventuell avrenning, inkludert pavirkning pa drikkevannskilder og vassdrag:

Konsekvenser for stay, stgv og avrenning er utredet i reguleringsplan.

Stay
Stgyberegninger viser at aktivitet i brudd og masseuttak vil vaere innenfor aktuelle steygrenser pa dagtid, bade i dag og for fremtidig

situasjon. Ved oppstart av nytt omrade vil stgynivaet gke ved omkringliggende boliger, men fremdeles veere innenfor krav ved alle boligene
med unntak av en enebolig. Det vil veere mulig 4 tilpasse driften og utfere tiltak for & unngad konsekvenser for bergrt enebolig.

Luftforurensing
Det vil veere risiko for stavflukt. Norstone sine driftsrutiner forholder seg til forurensingsforskriftens regler for & forhindre dette.

Avrenning
Det er utarbeidet et notat i forbindelse med reguleringsplan som gir noen krav om avbgtende tiltak formulert i bestemmelser og som er

gjengitt under pkt. 3.5.
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3.5 Avbeatende tiltak

Beskriv mulige avbgtende tiltak som kan bidra til & redusere negative effekter angitt i punktene 3.1-3.4:

Virksomheten skal ikke overskride de grenser som er satt for forurensing i forurensingsforskriftens kapittel 30.

Bratte skrenter inkl. sikring i vegetasjonsskjerm skal sikres i driftsperioden.

Det skal etableres sandfilter ved overvannskummer der det vil veere risiko for utslipp av steinstoff til kommunalt nett. Tiltaket etableres far
uttak av omradet BSM2 (konsesjonsomrade).

Det skal etableres tilbakesikringsventil ved hovedstoppekran. Tiltaket etableres far uttak av omradet BSM2(konsesjonsomrade).

Tiltak for overvannshandtering skal er definert i avslutningsplan. Det skal sgkes avrenning mot registrert kystmyr, vest for Blaberget.

4. Spesielt for ssknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysninger om direkte berarte samiske interesser i omradet som det sgkes konsesjon for og tilgrensende omréder.

5. Planer for etterbruk eller tilbakefering av omradet
Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en naermere beskrivelse av etterbruk eller
tilbakefaring av omradet etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakefering.

Tilbakefgringen av bruddet vil skje ved oppfylling, palegging av jord samt tilsding og beplantning. Tilbakefaringen er beskrevet og illustrert i
planbeskrivelsen samt i vedlagte driftsplan.

Det er viktig & merke seg at oppfyllingen og tilbakeferingen i seg selv er en gkonomisk lgnnsom aktivitet som vil paga i flere ar etter endt drift
av selve bruddet.
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6. Sokers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

Navn pa bergteknisk ansvarlig for uttaket:

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsar og praktisk relevant erfaring).*

Even Godejord Statens Bergskole

* Dokumentasjon pd formell utdannelse, avgangsar og praktisk relevant erfaring skal vedlegges seknaden
(vitnemal/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Folgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos seker:

Navn. Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse, avgangsar og praktisk relevant erfaring).*

Even Godejord Statens Bergskole

* Dokumentasjon pa formell utdannelse, avgangsdr og praktisk relevant erfaring skal vedlegges seknaden
(vitnemdl/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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Seker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos falgende personer innenfor konsernet*:

Navn.

Virksomhetens navn
(innenfor konsernet).

Beskrivelse av kompetanse (formell utdannelse,
avgangsar og praktisk relevant erfaring).**

*  Dokumentasjon pd formell utdannelse, avgangsar og praktisk relevant erfaring skal vedlegges seknaden
(vitnemdl/kursbevis og attester) (se punkt 12).

**  Spkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges seknaden (se punkt 12).

Seker har ved innleie av felgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:

Navn.

Virksomhetens navn (innleid
selskap, eks. konsulentselskap).

Beskrivelse av kompetanse.

* Dokumentasjon pd formell utdannelse, avgangsar og praktisk relevant erfaring skal vedlegges seknaden
(vitnemal/kursbevis og attester) (se punkt 12).
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7. Okonomi

7.1 For virksomheter med oppstart av uttak i omradet etter 01.01.2010

7.1.1 Oversikt over ngdvendige investeringer for & apne uttaket og finansieringsplan

Investeringer

Sum

Maskiner og utstyr (spesifiser).

Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).

Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lageromrader, bygninger - spesifiser).

Andre kostnader (spesifiser).

Sum
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Finansieringsplan Sum

Egenkapital.

Lan (spesifiser).

Andre finansieringsl@sninger (spesifiser).

Sum

7.1.2 Budsjett

Det skal vedlegges et budsjett til seknaden for de farste driftsdrene (se punkt 12). Budsjettet skal vise
markedssituasjonen og prisnivaet for produktet. Dersom prisnivd ma kunne antas @ ligge over den normale
markedsprisen, ber denne dokumenteres med en leveranseavtale.

7.2 For virksomheter med oppstart av uttak i omradet for 01.01.2010

Godkjent drsregnskap for de siste to dr skal vedlegges seknaden (se punkt 12).

8. Okonomisk sikkerhet

Forslag til ekonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomfering av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven
(Forslaget skal inneholde bade forslag til sikkerhetens sterrelse og form. Hvordan sgker har beregnet seg frem til
sikkerhetens stgrrelse skal begrunnes.).

Se vedlegg.

Ved tildeling avdriftskonsesjon i 2016 ble vi i konsesjonens pkt 2.2 palagt & stille bankgaranti med kr. 500 000 samt arlige avsetninger pa
pantsatt bankkonto pa kr 0,63 pr uttatt tonn inntil avsetningens grense pa kr 2 000 000,- NOK er nadd. Vi ber om at ordningen fra 2016
opprettholdes uendret fra 2016 ogsa i ny driftskonsesjon. Var begrunnelse er som falger. Rgyneberg har i dag mottak av rene gravemasser
og i ny reguleringsplan er det forutsatt at dette skal fortsette fra til bruddet inkludert nye omrader er oppfylt. I sin plan for framtidige mottak av
rene gravemasser og andre deponimasser peker Rogaland fylkeskommune pa Rgyneberg som et viktig mottak i sin strategi for framtiden.

Mottaket av rene gravemasser er pa grunn av bruddets sentrale beliggenhet sveert lannsomt i seg selv og vil langt mer enn finansiere
rehabilitering av omrédet. Selv om Norstone skulle métte avslutte bruddet prematurt pa grunn av for eksempel konkurs, vil videre drift av
mottaket av rene gravemasser pa Rgyneberg i seg selv vaere sveert lgsnnsomt. Avgjerende for en kontrollert uforutsett nedstenging av
bruddet er at det finns tilstrekkelige midler til & sikre bruddet (gjerde etc) samt opprydning av bergrte omrader som ikke er egnet til mottak av
rene gravemasser. Etter var mening vil den eksisterende avtalen med Direktoratet med en avsetning pa etter hvert 2 millioner samt en
bankgaranti pa 500 000,- NOK mer enn sikre dette formalet, selv om omradet na blir utvidet.
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9. Tiltakets betydning for verdiskaping og naeringsutvikling

eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsomrader osv.

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter,

overskudd p& mellom 4-6 millioner kroner.

viktig for det lokale neeringslivet.

Rgyneberg har 7 egne tilsatte pluss tre eksterne i forbindelse med boring og sprenging, totalt 10 arsverk. Rgyneberg har ett arlig skattbart

Rayneberg er et viktig mottak for rene gravemasser. Med sin sentrale beliggenhet gir leveranser til Rgyneberg mindre trafikk enn om
massene leveres samtlige alternative mottaksanlegg. R@yneberg tar imot masse fra mindre entreprengrer og anleggsgartnere. Dette er

10. Private interesser som kan bli berort av tiltaket

10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsomradet

Oversikt med opplysninger om navn pa eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsomradet
(naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan ogsa fglge som vedlegg.

Rettighetshavers navn Postadresse

Poststed

Folger av vedlegg

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremga av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn Postadresse

Poststed

Kort beskrivelse av rettighet
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11. Behandlingsgebyr (sett kryss)

i) Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt

ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt

P

Det skal vedlegges dokumentasjon pd at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12).

SEND SKJEMA

12. Vedlegg til sesknaden

Fglgende dokumenter skal vedlegges sgknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:

Punkt 1.1:

Punkt 1.2:

Punkt 1.5.2:

Punkt 2.3:

Punkt 2.4:

Punkt 6:

Punkt 7.1:

Punkt 7.2:

Punkt 11:

Fullmakt dersom relevant.
Kart, koordinatfestet.

For grunneiers mineraler der soker ikke er grunneier selv: Avtaler om

utvinningsrett med eventuelle vedlegg.

For grunneiers mineraler der sgker er grunneier: Utskrift av grunnboken.

Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.
Forslag til driftsplan.
Dokumentasjon pa kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.

For virksomheter med oppstart av uttak i omradet etter 01.01.2010:
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2.

For virksomheter med oppstart av uttak i omradet far 01.01.2010:
Godkjent arsregnskap for de siste to ar.

Dokumentasjon pa at behandlingsgebyret er betalt.
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Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og seknaden

Minerallovens formal er & fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av
mineralressursene i samsvar med prinsippet om en baerekraftig utvikling (mineralloven & 1).

| henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster pa mer enn 10 000 m3
masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den
som har utvinningsrett. Hva en sgknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgar ogsa av forskrift
til mineralloven § 1-8.

Seknad om driftskonsesjon skal skje pa vedlagte skjema og sendes til DMF. Ngdvendig dokumentasjon,
som angitt i skiemaets punkt 12, skal vaere vedlagt. Hjelpetekster er ogsa lagt inn i seknadsskjemaet for
veiledning.

Forslag til driftsplan som skal vedlegges seknaden er en viktig del av en driftskonsesjonsseknad,
og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for
driftsplan som finnes tilgjengelig pa vare nettsider www.dirmin.no.

En konsesjonssgknad skal underlegges en skjgnnsmessig preving fer det avgjeres om driftskonsesjon
skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt pa om saker er
«skikket» til & utvinne forekomsten. Dette innebaerer at det skal legges vekt pa om prosjektet fremstar
som gjennomfgrbart skonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om seker har
tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formal skal det ogsa
legges vekt pa hensynene angitt i mineralloven § 2:

« verdiskaping og nzeringsutvikling,
+ naturgrunnlaget for samisk kultur, naeringsliv og samfunnsliv,
« omgivelsene og nzrliggende omrader under drift,
+  miljgmessige konsekvenser av utvinning, og
« langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakefgring av omradet.
DMF kan fastsette vilkar for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjerelsen av hvilke vilkar som

skal stilles, vil i stor grad falle samen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon
skal gis.

DMF gjgr oppmerksom pa at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om
tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Det er sgkers ansvar & innhente
slik tillatelse.

Side12av 13



Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsomrade

Bakgrunn

Samlet uttak av mineralforekomster pa mer enn 10 000 m3 masse krever driftskonsesjon fra
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein
krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. | sesknad om driftskonsesjon etter
minerallovens § 43, stiller DMF krav til at sgker skal angi det geografiske omradet som det sekes
driftskonsesjon for. DMF praktiserer at omradet skal kartfestes.

DMF vurderer det angitte konsesjonsomradet i seknaden opp imot den driften som planlegges, krav til
bergfaglig forsvarlig drift', hensynet til 8 fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk
av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en baerekraftig utvikling?.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsomrade

«  Etdriftsomrade er omradet hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringliggende
areal som benyttes for a giennomfare uttaket. Dette tilsvarer konsesjonsomradet.

«  Sgker ma ha utvinningsrett for hele driftsomradet hvor det er sgkt om konsesjon.?
For grunneiers mineraler kan sgker fa utvinningsrettsrett giennom avtale med grunneier.

«  Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning i et omrade
og omradet er egnet som driftsomrade, er det hensiktsmessig a sette konsesjonsomradet lik
omradet som er regulert til og markert som rastoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene
for dispensasjon og driftskonsesjonen veere i samsvar med hverandre. Driftsplanen angir
naermere hvordan seker tillates a drive uttaket.

«  Dersom omradet verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette
formalet, ber seker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal-
disponering. Dette kan forega samtidig med at seknad om driftskonsesjon sendes DMF.
| sgknaden til DMF skal sgker angi det geografiske omradet hvor driften av uttaket planlegges
som omsgkt konsesjonsomrade.

«  Dersom omradet kun er avsatt til rastoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse
av konsesjonsomradet bero pa en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsomradet.

DMF har adgang til a sette vilkar og folge opp uttaket utenfor konsesjonsomradet

DMF har adgang til a fastsette vilkar, og dermed ogsa handheve vilkarsbestemmelsene, utenfor det
fastsatte konsesjonsomradet.* Vilkar som har virkning utenfor konsesjonsomradet er for eksempel
bestemmelser om at deponering av skrotstein kan forega utenfor omradet.

DMF stiller ogsa krav til sikring og opprydding av omradet i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes
utenfor konsesjonsomradet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.

' Mineralloven § 41.

2 Mineralloven 88 1 og 2.

3 Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a).

4 Mineralloven 8 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.
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1 OM UTTAKET

1.1 Om revisjon av driftsplanen

Det er tidligere utarbeidet driftsplaner for uttaket pa Rgyneberg. Den siste versjonen ble godkjent av

Direktoratet for mineralforvaltning i 2016. Det er tidligere gitt konsesjon til drift basert pa en
tilbakefgringsplan utarbeidet i 1986.

Omradet er na regulert, og gjennom reguleringsplan er omradet utvidet. Dette gir grunnlag for en
utvidet driftskonsesjon og en ny driftsplan. | uttaket pa Rgyneberg tar en bade ut og mottar
returmasser for tilbakefgring av omradet.

Denne revisjonen av driftsplanen er ogsa oppdatert iht. Direktoratets veileder og sjekklister for
driftsplan.

1.2 Generelt

Driftsplanen gjelder hele uttaksomradet pd Rgyneberg, i Sola kommune.

it 1T
Royneberg e )21}\5) b 3
{ \ JAﬁ.u %
% | \\%
‘ Jropus ] %g.
\\‘utf—\\ ( r— Iil{—hv‘l‘l p . “‘:‘ G;\\ \
o7 D\ | A\
‘Soldspmen { \‘\) ‘
‘;’4 snuten \ ¥ \\ ::
: ’ \l\‘
o . 4 \ )
| | » - ' [ | \ ).
Sola- S5l Asen ‘ a 1
Krpssen . < = =~ Ejergs!red i K‘JJ\\\V//

Sands Kiambeipet, S\

Figur 1 Oversiktskart Rgyneberg i Sola kommune

Eksisterende uttak er pa ca. 105 daa. Nytt omrade, som det ogsa sgkes konsesjon for, er pa 38,4 daa.
Masseuttaket har en antatt driftsperiode pa ca. 25 gjenvaerende ar.
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spkes om konsesjon for.

side5av 16
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Figur 1: Driftsplanen gjelder for hele uttaksomradet. Skravert omrade i nrord¢st er nytt omrade som det ogsa



1.3 Uttaksrettigheter

Norstone AS har avtale med alle bergrte grunneiere i uttaket. Gnr./Bnr. 35/4 og 35/36 er nye
eiendommer og sgkes ogsa konsesjon om for uttak.

Eiendom Grunneier Adresse

35/4 Hakon Sverre Hansen Ossbergveien 63, 4052 Rgyneberg
35/20 Terje Raymond Hamre @vre Varden 9, 4050 SOLA

35/23 Arnstein Rgyneberg R@ynebergveien 110, 4052 Rgyneberg
35/36 Ola Sande (dgd)

*Ola Sande er representert ved arvingene Sande, Beckman og Tenmann.

1.4 Driftsselskapet
Driftsselskapet ved Rgyneberg er NorStone AS, Heidelberg Cement Group, avdeling Rgyneberg:

Kontaktinformasjon:

Driftsleder Harald Frafjord
Mob: 901 33 358

Epost: harald.frafjord@norstone.no

Bergteknisk ansvarlig: Even Godejord

Mob: 975 80 833
Epost: even.godejord@norstone.no

Antall arsverk: 7 fast ansatte. Ca. 9 arsverk inkludert innleid personell.
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1.5 Offentlige planer

15.1

Kommuneplan for Sola 2019 - 2023

Kommuneplan for Sola ble vedtatt varen 2019. Gjeldende uttak har ligget inne i kommuneplanen i
hele driftsperioden, men ved revisjonen som ble sluttfgrt hgsten 2015 ble det dpnet for a ta ut siste
rest av Bldberget. Andre viktige arealbruksforhold i kommuneplanen:

Hensynsone H540 — markerer grgnnstruktur og regionalt grgntdrag.

Hensynssone H430 — markerer infrastruktur turveg

Grgnn stiplet linje viser at omradet ligger innenfor langsiktig grense landbruk, og at omradet
derfor skal tilbakefgres til landbruk pa sikt.

Gul stgysone (flystgy) bergrer omradet.

Figur 2 Utsnitt fra kommuneplan for Sola
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1.5.2 Reguleringsplan
Reguleringsplan for omradet har veert til offentlig ettersyn og skal 2. gangs behandles 11. desember
2019. Sluttbehandling i kommunestyre vil skje | desember 2019 eller januar 2020.

Innholdet i planen er ikke kontroversielt slik saken star na, og det forventes ikke endringer av planen
slik den na foreligger.
L [ e 824

. | L j N *anplan vigk
Figur 3 Gjeldende reguleringsplan for masseuttak pa Rgyneberg, plan nr: 0573.
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1.5.3 Bestemmelser om drift
BSM2 pa plankartet er nytt uttaksareal som det na sgkes om konsesjon for. BSM1 er et omrade der
det er drifti pr. i dag.

Plan med bestemmelser legges ved driftsplanen til behandling. Fglgende bestemmelser fra
reguleringsplanen anses spesielt viktige for konsesjon og driftsplan;

$ 2 Rekkefglgekrav

* Fgr uttak av resterende deler av Blaberget kan igangsettes, skal det foreligge nadvendige tillatelser
etter mineralloven, herunder konsesjon med driftsplan.

* Bratte skrenter inkl. sikring i vegetasjonsskjerm skal sikres i driftsperioden.

* Det skal etableres sandfilter ved overvannskummer der det vil veere risiko for utslipp av steinstoff til
kommunalt nett. Tiltaket etableres fgr uttak av omradet BSM2.

* Det skal etableres tilbakesikringsventil ved hovedstoppekran. Tiltaket etableres fgr uttak av
omrddet BSM2.

* Tiltak for overvannshdndtering skal defineres i avslutningsplan (driftsplan). Det skal sgkes avrenning
mot registrert kystmyr, vest for Bldberget.

* Dersom tiltaket bergrer matjord, skal denne tas vare pa og gjenbrukes i naerliggende
landbruksomrader. Fgr matjord fjernes fra omradet skal det tas pr@ver for pavisning av eventuell
forekomst av potetcystenematoder. Resultatet sendes til kommunen og til Mattilsynet i god tid far
tiltaket pabegynnes». Tilfgrsel av matjord skal gijennomfares i trad med aktsomhetsprinsippet i
naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer.

$ 3.2 Driftsplan

Det skal utarbeides en driftsplan for uttak av masser og deponiomrdde. Denne skal godkjennes av
Direktoratet for mineralforvaltning.

Driften skal ivareta hensynet til landskapstilpasning, skjermsoner, sikringstiltak og andre tiltak for @
redusere miljgbelastningene pG omgivelsene. Driftsplanen skal sgrge for at omrddet gis en god
utforming i henhold til landskapsform, natur og miljg. Det tillates mindre avvik fra angitte kotehgyder
pd plankartet, forutsatt at avvikene ikke bryter med forslagets intensjon om etterbruk og overordnet
landskapstilpasning.

§ 3.3 Etterbruk

Tilbakef@ring av omrddet til gjeldende etterbruk, skal falge driftsplanens avslutning og
tilbakefgringsplan. For de deler av omrddet som skal tilbakef@res til Grgntstruktur skal det
framlegges en planteplan, som skal godkjennes av kommunen.

$ 5.1 Steinbrudd og masseuttak

Det kan tas ut masser i omrddet til kote -17 under havoverflaten. Omrddet skal ha en trinnvis
gjennomfgring, der omradet skal benyttes til uttak av masser og mottak av returmasser, etter
naermere definerte driftsetapper i godkjent driftsplan.

Etter endt drift skal BSM1 tilbakefares til landbruksomrdde. Det skal legges til rette for dyrka mark,
med et matjordlag pd minimum 50 cm.

Etter endt drift skal BSM2 tilbakefares til grgntstruktur.

Det kan etableres midlertidige bygg, anlegg og konstruksjoner tilhgrende driften i omrddet, inkl.
anlegg for betongproduksjon. Bygninger og anlegg skal ha en maks kotehgyde pG 53,4 meter.
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2 BESKRIVELSE AV MINERALFOREKOMSTEN

2.1 Kvalitet

Masseuttaket pa Rgyneberg bestar av steinforekomster fra fast fjell. Steinforekomstene bestar av.
Bergarten er en fin- til middelskornet, gra glimmergneis med uregelmessige, tynnere (dm-m) lag med
mere glimmerfattige og massive, retningslgse deler. Tynne, cm-tykke kvartsganger er vanlige. | det gvre
bruddet er det et sprekkesystem.

2.2 Volumer og tidligere kartlegginger
Antatt volum gjenvaerende volum i hele uttaket er 4,8 millioner tonn. Det er foretatt en kartlegging av
ressursen av NGU. Pa bakgrunn av denne undersgkelsen ble omradet positivt vurdert for den
utvidelsen som na er sikret i reguleringsplan.

2.3 Salgsprodukter
Innenfor omradet er det salg av grus og pukk til private, til entreprengrmarkedet og det offentlige.

| uttaket mottar en ogsa rene tippmasser (jord, sand, stein, grus og rgtter) for deponering. Det tas
ogsa imot rene asfaltflak for resirkulering.

3 PLANLAGT UTTAK, OPPRYDDING OG SIKRING UNDER DRIFT

3.1 Dagens situasjon

Det har pagatt uttak av masser i omradet siden 1980. Omradet benyttes i dag til masseuttak av
grusressurs fra Blaberget, inkl. et prosessanlegg for foredling av grusressursen. | omradet ligger et
omrade for smasalg av diverse grus og pukkprodukter. Pr. i dag er det tatt ut masser ned til en dybde
pa ca. 16 — 17 meter under dagens havniva.

Omradet grenser til landbruksomrader. Selve kollen som bergres av tiltaket er et naturomrade med
tett barskog. Den er del av regionalt grgntdrag, som er vist i kommuneplanen med en hensynssone. |
dag er det delvis tilrettelegging for turveier gjennom eller langs grgntdraget, som omradet grenser
til.

3.2 Driftsmodell

Norstone avd. Rgyneberg foretar all foredling av sine uttaksmasser i omradet.

Prosessanlegget er bygget enkelt, og ble satt opp for a betjene et forholdsvis lite volum. Det er
bygget opp med hovedvekt pa fleksibilitet, slik at man raskt og enkelt kan tilpasse produksjonen etter
kundenes vekslende behov.

Ferdigvarene blir lagret i omradet fgr uttransportering og salg. Massene transporteres pa offentlig
vegnett og betjener i hovedsak et lokalt marked pa Nord Jeeren.

Konsesjonen som er gitt for produksjon, tillater kun drift pa dagtid og er begrenset oppad. Fgrst til
200.000 tonn pr ar, men ble i senere tid utvidet til 400.000 tonn pr ar.

Omradet vil i arene som kommer, i stgrre grad bli et omrade for mottak av returmasser.
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3.3 Oversiktskart

Driftsplankart (LO 001) gir en oversikt over omrisset av reguleringsplanen som er det juridiske
grunnlaget for sgknaden om ny driftskonsesjon. Det skraverte omradet i nordvestre hjgrne er
omradet det na sgkes konsesjon for. Driftsplanen omhandler hele uttaket.

3.4 Dagens situasjon

Utforming og driften av masseuttaket vil forega som en naturlig fortsettelse av det eksisterende
uttaket. Driftsplankart (LO 002) viser omradet som i dag blir brukt til masseuttak, bygg og anlegg og
dagens veistruktur. Kartet viser ogsa gjeldende terreng med pafgrte koter, oppmalt i desember 2018.

| dag har en tatt ut terrenget ned til kote -17 (under havoverflaten), med pallhgyder pa ca. 12 meter
opp til eksisterende terreng. Overdekningsmasser fra uttaket som i dag er dpnet har blitt lagret sgr
for Bldberget og vest for produksjonsanlegget. Uttaksomradet er i kontinuerlig endring, innenfor
tidligere godkjente driftsplan.

Mottak av returmasser skjer fra anleggsveien nordgst i uttaket.

Det er etablert et lite basseng i bunn av uttaket. Bassenget fanger opp regnvann/overvann i omradet,
og pumper vannet opp av uttaket til eksisterende sedimenteringslgsning. Overvannet benyttes ogsa
til vanning i omradet ved behov.

3.5 Uttaksplan — etapper

Uttak og gjenfylling av uttaket parallelt er utfordrende. | driftsplanen er det derfor definert 6 mindre
etapper for a kunne optimalisere denne driften. Etappene vil i noen grad overlappe hverandre for 3
oppna kontinuerlig og optimal drift.

Etappe 1 og 2 er innenfor dagens konsesjonsomrade.

3.5.1 Etappel
Etappe 1 (LO 003) bygger videre pa eksisterende drift, og tar ut maser i sgrgstre hjgrne ned til kote
-17 i eksisterende uttak.

Dette medf@rer omlegging av driftsveg ut til omrade for avlastning av returmassser. Denne etappen
frigjor ogsa et st@rre omrade fra gst for avlasting av returmasser.

3.5.2 Etappe2

Etappe 2 (LO004) tar ut masser mot eksisterende bruddkant i Blaberget ned til kote -17, og
viderefgrer dette bunn nivaet lenger mot sgr slik at deler av produksjonsomradet blir bergrt. Dette
medfgrer en endring av og effektivisering av produksjonsomradet, der blant annet prosessanlegget
blir flyttet noe lenger mot vest.

Etter giennomfgring av etappe 2 vil eksisterende uttak bli frigjort til avlasting av returmasser i all
hovedsak uten de utfordringer som videre uttak og mottak av returmasser innebzerer.

3.5.3 Etappe3

| etappe 3 (LO 005) pabegynnes fgrste del av nytt uttaksomrade(konsesjonsomrade). Det etableres
ny anleggsvei fra produksjonsomrade og opp pa eksisterende del av Blaberget, der en tar ned
terrenget fra kote 53 til kote 38, og etablerer et midlertidig flatt parti pa toppen.

Vegetasjonen pa toppen bestar av granskog og massene bestar trolig av mye rgtter. Det vil bli tatt
vare pa jord og dette vil bli midlertidig lagt i omrade med eksisterende deponimasser. Trevirke vil
forsgkes avhendet pa annen mate.

] side1l av 16 I



3.5.4 Etapped

| etappe 4 (LO 006) etableres en anleggsvei mot bruddkant for eksisterende uttak til kote 21, og
etablerer ogsa et plata pa kote 29. Denne etappen bereder terrenget for & optimalisere uttaket for 2
nye pallhgyder, og har slik sett lite uttaksmengde i seg selv.

3.5.5 Etappe5

Etappe 5 (LO 007) viser gjennomfg@ring av bearbeiding av pallnivaene fra fase 4. og viser at
anleggsveien retableres underveis. Kollen er na tatt ut og konsesjonsomradet er na pa kote 21 som
er pa niva med dagens prosessanlegg. | nord er det etablert en pall mot vegetasjonsskjerm pa grunn
av hgydeforskjell ut mot tilliggende terreng.

3.5.6 Etappe6

Fra ny anleggsvei vil en i etappe 6 (LO 008) jobbe seg dypere ned i uttaket til en kommer til ca. kote -
4. Det er forelgpig vurdert at det er lite hensiktsmessig a ga enda dypere, pga. av innsnevring av bunn
nivaet til et lite operasjonelt uttaksomrade.

3.6 Maksuttak

LO 009 viser maksuttaket i omradet. | praksis vil igjenfylling av omradet med returmasser paga
parallelt.

Maksuttaket viser et potensielt totalt uttak pa ca. 1,8 mill. m3. Med en omregningsfaktor pa 2,7 vil
dette innebaere totalt ca. 4,8 millioner tonn uttatt stein.

Arlig uttak vil variere med markedsituasjonen, men med utgangspunkt i et anslag pa ca. 200 000 tonn
i ret, kan dette innebaere ca. 25 ar fgr omradet er ferdig tatt ut. Mottak av returmasser vil paga
kontinuerlig. Omradet vil tilbakefgres ved hjelp av returmasser, og det er vanskelig a ansla hvor
mange ar det vil ta fgr omradet er helt tilbakefgrt.
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4 BESKRIVELSE AV PLANLAGT OPPRYDDING OG SIKRING UNDER
DRIFT

4.1 Merking og adgangsbegrensning

Bruddet har en adkomstveg med rampe opp fra Solaplitten, som er stengt for innkjgring med bom
utenom driftstid.

4.2 Sikring av uttaket i driftsperioden

Bruddet skal sikres med gjerde og eventuelt voll rundt hele anlegget i hele driftsperioden. Dette ogsa
iht. til reguleringsbestemmelser for planen. Det vil ogsa sette igjen en vegetasjonsskjerm for
resterende deler av Blaberget. Denne skjermen har ogsa en estetisk funksjon.

4.3 Rensk av bruddvegger

Det foregar kontinuerlig maskinell rensk av bruddvegger i anleggsperioden.

4.4 Istandsetting og sikring av ferdig uttatt areal

Det pagar uttak og mottak av masser kontinuerlig i uttaket. Omradet vil tilbakefgres iht. til
tilbakefgringsplan.

5 HENSYN TIL NATUR OG OMGIVELSER

Krav til miljgoppfalging er ivaretatt gjennom forurensingsforskriften kapittel 30. Ved utarbeidelse av
reguleringsplan for uttaket, ble beslutningsrelevante konsekvenser for relevante miljgtema utredet..

5.1 Skjerming mot stgy, st@v og innsyn

Det er utfgrt en overordnet vurdering av stgy fra Norstones masseuttak pa Rgyneberg i Sola
kommune. Hensikten har vaert a kartlegge eventuelle utfordringer i forbindelse med utvidelse av
dagens brudd.

Beregningene viser at aktivitet i brudd og masseuttak vil veere innenfor aktuelle stgygrenser pa
dagtid, bade i dag og for fremtidig situasjon. Ved oppstart av nytt omrade vil stgynivaet gke ved
omkringliggende boliger, men fremdeles veere innenfor krav ved alle boligene, utenom en bolig
(Rpynebergveien 72). Eier av denne boligen, Arnstein Rgyneberg, er ogsa en av grunneierne i
uttaksomradet.

Etter hvert som bruddet kommer ned i terrenget vil stgynivaet reduseres til samme niva som i dag.
Stgynivaet pa Rgynebergveien 72 er like over tiltaksgrensen. Ved detaljert planlegging av drift, kan
en trolig kan unnga konkrete tiltak for den gjeldende eiendommen.

Det vil veere risiko for stgvflukt. Norstone sine driftsrutiner forholder seg til forurensingsforskriftens
regler for a forhindre dette.
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Det er periodevis satt ut malebgtter for registrering av stgvnedfall pa enkelte boliger i neeromradet.
Disse viser ifglge Norstone moderate/ lite mengder stgvnedfall. For gvrig fglger en rutiner for
tildekking og vanning av uttaksmasser for a begrense stgvflukten.

Luftforurensing og stgvflukt for en framtidig situasjon, lar seg vanskelig beregne. Det er imidlertid
grunn til a tro at stgvflukt vil veere pa dagens niva ved uttak av masser i omradet.

5.2 Avgrensing av trafikkbelastning i naeromradet

Bruddet har atkomstvei fra toplans kryss fra Solasplitten. Dette fungerer godt for bade
trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

Det legges til rette for en videre bruk og aktivitet pa dagens niva i omradet. Ved uttak av en utvidelse
av omradet gjennom reguleringsplan og konsesjon, vil uttaket paga over en lengre tidsperiode.
Tiltaket utlgser ikke nye behov for trafikktiltak.

5.3 Ivaretaking av naturmangfold

Vegetasjonsutformingen og artsmangfoldet fremstar innad i planomradet som triviell, og potensialet
for & finne sjeldne og/eller truede arter vurderes som minimalt. Dette er utredet i egen rapport som
har fulgt reguleringsplanen til behandling (Ecofact).

Pa bakgrunn av mangel eller negativ innvirkning pa verneverdig vegetasjons- og/eller naturtyper
samt lite interessant flora og fauna, vurderes konsekvensen av utvidelse av masseuttak og etablering
av tursti til intet-lite omfang. Omradet som er registrert som kystmyr og starrsump er regulert med
hensynsone og blir bevart i en biologisk funksjonell tilstand.

5.4 Avgrensing av avrenning til vassdrag

Uttaket bergrer ikke vassdrag, men det ligger en liten rest av kystmyr vest for uttaket. Ved etablering
av turvei og tilbakefgring av kollen vil en legge til rette for at overvann ledes i retning av
myromradet.

Overvann fra driftsarealet, samt en liten del av planomradet vest for bruddet, samles i bunnen av
bruddet fgr det pumpes til sedimenteringstankene.

5.5 Bevaring av kulturminner

Uttaket bergrer ingen regulerte kulturminner.

5.6 Ivaretaking av naturlige terrengformer

Ved uttak av resterende deler av Blaberget, samt mottak av returmasser vil en legge til rette for a
reetablere det opprinnelige landskapet i omradet. Dette er ogsa vist i tilbakefgringsplanen for
omradet.

5.7 lvaretakelse av eventuelle krav i reguleringsplan

Overnevnte punkter oppsummerer krav i reguleringsplan. | tillegg vil forurensingsforskriften §30 ligge
til grunn.
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6 PLAN FOR SIKRING OG OPPRYDDING ETTER ENDT DRIFT

6.1 Auvslutning og istandsetting

Omradet skal ha iht. til reguleringsplan ha en etterbruk der BSM1 tilbakefgres til landbruksomrdde.
Det skal legges til rette for dyrka mark, med et matjordlag pG minimum 50 cm. De deler som skal
tilbakefares til dyrka mark, far en maksimal helning pG 10%. Dette illustreres ved snitt i driftsplankart
LS 001.

Etter endt drift skal BSM2 tilbakefares til grgntstruktur.
Opprydding og fjerning av permanente og midlertidige konstruksjoner og anlegg vil fases ut gradvis.

| overgangen til et rent omradet for deponi, vil det vaere grunnlag for G rydde bort og minimere
produksjonsomrddet betraktelig.

6.2 Etterbruk og istandsetting

Omradet for grgntstruktur vil veere tilgjengelig for ferdsel. Omrddet skal beplantes og planteplan skal
godkjennes av kommunen.

Omrade for landbruk vil tilpasses tilstgtende landbruksjord og vil gi en landskapsmessig glidende
overgang til tilstgtende landbruksomrade. Omradet vil ha behov for tilkjgring av matjord, da dette ikke
finnes naturlig i omradet i dag. | bestemmelsene er det krav om tilfarsel av matjord skal gijennomfares
i trdd med aktsomhetsprinsippet i naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer.

6.3 Etter avsluttet drift

Av hensyn til tilbakefgring og igjenfylling av landskapet er det ikke behov for sikring etter tilbakefgring
og avslutning av uttaksomradet.
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VEDLEGG

I
e Reguleringsplan for masseuttak Rgyneberg (ventes vedtatt drskiftet 2019/2020)

o Planbestemmelser
o Plankart
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	Her skal det gis en beskrivelse av risiko for skade på eiendom mennesker husdyr og tamrein: Det vises til Ros analyse for reguleringsplan der dette er utredet.

Ved bruddkanten er det stup som potensielt kan utgjøre en fare. Bruddkanten er sikret med gjerde og ikke allment tilgjengelig for ferdsel. Risikoen for ulykke anses derfor for marginal.

Sprenging i området er underlagt godkjente sikkerhetsrutiner.
	Det skal her beskrives eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet: Naturmanfold i området ble utredet under utarbeidelse av reguleringsplanen(ecofact). 

Vegetasjonsutformingen og artsmangfoldet fremstår innad i planområdet triviell, og potensialet for å finne sjeldne og/eller truede arter vurderes som minimalt. 

Området som er registrert som kystmyr og starrsump er regulert med hensynsone som blir bevart i en biologisk funksjonell tilstand. 
	Det skal her gis en beskrivelse av eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området: Det er ingen kulturminner i planområdet eller i planens influensområde. Dette er også omtalt i reguleringsplanen for området.
	Negative konsekvenser ved tiltaket som støy støv og eventuell avrenning inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag beskrives her: Konsekvenser for støy, støv og avrenning er utredet i reguleringsplan.

Støy
Støyberegninger viser at aktivitet i brudd og masseuttak vil være innenfor aktuelle støygrenser på dagtid, både i dag og for fremtidig situasjon. Ved oppstart av nytt område vil støynivået øke ved omkringliggende boliger, men fremdeles være innenfor krav ved alle boligene med unntak av en enebolig. Det vil være mulig å tilpasse driften og utføre tiltak for å unngå konsekvenser for berørt enebolig.

Luftforurensing
Det vil være risiko for støvflukt. Norstone sine driftsrutiner forholder seg til forurensingsforskriftens regler for å forhindre dette.

Avrenning
Det er utarbeidet et notat i forbindelse med reguleringsplan som gir noen krav om avbøtende tiltak formulert i bestemmelser og som er gjengitt under pkt. 3.5.
	Mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 31 34 beskrives her: Virksomheten skal ikke overskride de grenser som er satt for forurensing i forurensingsforskriftens kapittel 30.

Bratte skrenter inkl. sikring i vegetasjonsskjerm skal sikres i driftsperioden. 

Det skal etableres sandfilter ved overvannskummer der det vil være risiko for utslipp av steinstoff til kommunalt nett. Tiltaket etableres før uttak av området BSM2 (konsesjonsområde).  

Det skal etableres tilbakesikringsventil ved hovedstoppekran. Tiltaket etableres før uttak av området BSM2(konsesjonsområde). 

Tiltak for overvannshåndtering skal er definert i avslutningsplan. Det skal søkes avrenning mot registrert kystmyr, vest for Blåberget. 
	Her angis opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områderRow1: 
	undefined_18: Tilbakeføringen av bruddet  vil skje ved oppfylling, pålegging av jord samt tilsåing og beplantning. Tilbakeføringen er beskrevet og illustrert  i planbeskrivelsen samt i vedlagte driftsplan.

Det er viktig å merke seg at oppfyllingen og tilbakeføringen i seg selv er en økonomisk lønnsom aktivitet som vil pågå i flere år etter endt drift av selve bruddet. 
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	Tilrettelegging adkomst avdekning lagerområder bygninger  spesifiserRow4: 
	SumRow16: 
	Tilrettelegging adkomst avdekning lagerområder bygninger  spesifiserRow5: 
	SumRow17: 
	Andre kostnader spesifiserRow1: 
	SumRow19: 
	Andre kostnader spesifiserRow2: 
	SumRow20: 
	Andre kostnader spesifiserRow3: 
	SumRow21: 
	Andre kostnader spesifiserRow4: 
	SumRow22: 
	SumSum5: 
	SumRow33_1: 
	SumRow33_2: 
	Lån spesifiserRow1: 
	SumRow3_2: 
	Lån spesifiserRow2: 
	SumRow4_2: 
	Lån spesifiserRow3: 
	SumRow5_2: 
	Andre finansieringsløsninger spesifiserRow1: 
	SumRow7: 
	Andre finansieringsløsninger spesifiserRow2: 
	SumRow8_2: 
	Andre finansieringsløsninger spesifiserRow3: 
	SumRow9_2: 
	SumSum_2: 
	Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings og oppryddingstiltak etter mineralloven skal beskrives her Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form Hvordan søker har beregnet seg frem til sikkerhetens størrelse skal begrunnesRow1: Se vedlegg.
Ved tildeling avdriftskonsesjon i 2016 ble vi i konsesjonens pkt 2.2 pålagt å stille bankgaranti med kr. 500 000 samt årlige avsetninger på pantsatt bankkonto på kr 0,63 pr uttatt tonn inntil avsetningens grense på kr 2 000 000,- NOK er nådd. Vi ber om at ordningen fra 2016 opprettholdes uendret fra 2016 også i ny driftskonsesjon. Vår begrunnelse er som følger. Røyneberg har i dag mottak av rene gravemasser og i ny reguleringsplan er det forutsatt at dette skal fortsette fra til bruddet inkludert nye områder er oppfylt. I sin plan for framtidige mottak av rene gravemasser og andre deponimasser peker Rogaland fylkeskommune på Røyneberg som et viktig mottak i sin strategi for framtiden. 

Mottaket av rene gravemasser er på grunn av bruddets sentrale beliggenhet svært lønnsomt i seg selv og vil langt mer enn finansiere rehabilitering av området. Selv om Norstone skulle måtte avslutte bruddet prematurt på grunn av for eksempel konkurs, vil videre drift av mottaket av rene gravemasser på Røyneberg i seg selv være svært lønnsomt. Avgjørende for en kontrollert uforutsett nedstenging av bruddet er at det finns tilstrekkelige midler til å sikre bruddet (gjerde etc) samt opprydning av berørte områder som ikke er egnet til mottak av rene gravemasser. Etter vår mening vil den eksisterende avtalen med Direktoratet med en avsetning på etter hvert 2 millioner samt en bankgaranti på 500 000,- NOK mer enn sikre dette formålet, selv om området nå blir utvidet.  

	Her beskrives forhold som sysselsettingseffekter skatteinntekter markeds og eksportmuligheter eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osvRow1: Røyneberg har 7 egne tilsatte pluss tre eksterne i forbindelse med boring og sprenging, totalt 10 årsverk. Røyneberg har ett årlig skattbart overskudd på mellom 4-6 millioner kroner.

Røyneberg er et viktig mottak for rene gravemasser. Med sin sentrale beliggenhet gir leveranser til Røyneberg mindre trafikk enn om massene leveres samtlige alternative mottaksanlegg. Røyneberg tar imot masse fra mindre entreprenører og anleggsgartnere. Dette er viktig for det lokale næringslivet.
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